

Strategische Bauprojekte

2025 konzentrierten sich die Arbeiten des Lenkungsausschusses auf die Projekte an den Standorten Brig und Sitten. In diesem Zusammenhang konnten die folgenden Ziele erreicht werden:

- Fortführung der Bauarbeiten am Standort Brig;
- Fortführung der Erweiterungsarbeiten des Spitals Sitten.

Teuerung

Die Baukosten sind seit der Beantragung der Bürgerschaft um mehr als 16 % gestiegen.

Momentan wurden die durchschnittlichen Auswirkungen auf die Höhe der Bürgerschaft auf 12 % geschätzt.

Für das Projekt in Sitten liegen die eingegangenen Angebote im Rahmen der Teuerungsrate. Zwei Firmenkonkurse haben finanzielle Auswirkungen. Bei den Projekten in Brig ist die Situation aufgrund der regionalen Konjunktur gravierender.

Erweiterung und Renovierung des Spitals in Brig

Gegen die Erweiterung des Spitals und den Bau des Parkhauses in Brig wurden nach der Ende 2020 erfolgten Erteilung der Baubewilligung Rechtsmittel eingelegt. Da die aufschiebende Wirkung abgewiesen wurde, konnten die

Bauarbeiten Anfang 2022 beginnen. Die Grundsteinlegung fand am 14. September 2023 statt. Ein vollständiges Baubewilligungsregularisierungsgesuch für das neue Spitalgebäude wurde am 23. Mai 2025 eingereicht und am 2. November 2025 von der Kantonalen Baukommission (KBK) genehmigt. Das voraussichtliche Ende der Erweiterungsarbeiten ist 2026 vorgesehen, die restlichen Arbeiten werden bis 2028 fortgesetzt.

Erweiterung und Renovierung des Spitals Sitten

Am Standort Sitten führte die Insolvenz eines Stuckateur- und Malerunternehmens zu einer dreimonatigen Verzögerung im Zeitplan. Aufgrund eines externen Gutachtens genehmigte der Staatsrat am 20. August 2025 die Einrichtung von zwei zusätzlichen Operationssälen im Erweiterungsbau. Eine Ende 2025 durchgeführte externe Studie bestätigte die Durchführbarkeit des Operationsablaufs mit 17 Sälen. Auf dieser Grundlage können der Detailplan und die Kostenschätzung vom Planer erstellt werden, bevor der Ausführungsplan aktualisiert und die Arbeiten im Bereich des Operationstrakts wieder aufgenommen werden.



Baustelle in Brig – 13.03.2026



Baustelle in Sitten – 24.11.2024

