

Projets stratégiques de construction

En 2025, les travaux du CoPil se sont concentrés sur les projets concernant les sites de Brigue et de Sion et ont permis d'atteindre les objectifs suivants :

- avancement des travaux sur le site de Brigue ;
- avancement des travaux de l'extension de l'hôpital de Sion.

Renchérissement

Les prix de la construction ont augmenté de plus de 16 % depuis la demande de cautionnement.

Pour l'instant, l'impact moyen sur le montant du cautionnement a été estimé à 12 %.

Pour le projet de Sion, les entrées d'offres se situent dans le cadre du renchérissement. Deux faillites d'entreprises ont des conséquences financières. Pour les projets de Brigue, la situation est plus marquée en raison de la conjoncture régionale.

Extension et rénovation de l'hôpital de Brigue

L'extension de l'hôpital et la construction du parking de Brigue ont fait l'objet de recours contre l'autorisation de construire, délivrée en fin 2020. L'effet suspensif ayant été rejeté, les travaux ont pu débuter début 2022. La pose de la première pierre a eu lieu le 14 septembre 2023. Une

demande complète de régularisation d'implantation du nouveau bâtiment hospitalier a été déposée le 23 mai 2025 et approuvée le 2 novembre 2025 par la Commission Cantonale des Construction (CCC). La fin prévisionnelle des travaux de l'extension est en 2026, le solde des travaux se poursuivra jusqu'en 2028.

Extension et rénovation de l'hôpital de Sion

Sur le site de Sion, la faillite d'une entreprise de plâtrerie-peinture a entraîné un retard de trois mois dans le planning. Faisant suite à une expertise externe, le Conseil d'Etat a validé, le 20 août 2025, la création de deux salles d'opération supplémentaire dans l'extension. Une étude externe réalisée fin 2025 a confirmé la faisabilité du flux opératoire avec 17 salles. Sur cette base, le projet de détail et l'estimation des coûts peuvent être lancés par le planificateur, avant l'actualisation du planning d'exécution et la reprise des travaux dans le secteur du bloc opératoire.



Chantier de Brigue – 13.03.2026



Chantier de Sion – 24.11.2024

